

Изменение № 15 в проектной декларации от 30 января 2019 года по объекту: многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и крышной котельной по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 58А.

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20%	40%	60%	80%	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019

Директор



С.Е. Быков